
Nazwa kwalifikacji: Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska 
Oznaczenie kwalifikacji: BUD.21 

Wypełnia zdający 

Numer PESEL zdającego* 

      Czas trwania egzaminu: 120 minut.    

EGZAMIN ZAWODOWY 
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 

Instrukcja dla zdającego 

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL

i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.

2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:

− swój numer PESEL*,

− oznaczenie kwalifikacji,

− numer zadania,

− numer stanowiska.

3. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 7 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub

inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.

4. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten

nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

5. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu

nadzorującego.

6. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji

pracy.

7. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw arkusz egzaminacyjny z rezultatami oraz KARTĘ

OCENY na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu

nadzorującego.

8. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia! 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
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Zadanie egzaminacyjne 
 
Zaplanowano budowę przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego. 
Wykorzystując informacje przedstawione na schemacie przyłącza wodociągowego – Rysunek 1, dane 
zawarte na profilu przyłącza wodociągowego – Rysunek 2 i Tabelę 1. Zestawienie przewodów i armatury: 

1. uzupełnij profil przyłącza wodociągowego – Rysunek 2; 
2. uzupełnij opis rozwiązania projektowego przyłącza wodociągowego na podstawie danych 

umieszczonych na Rysunku 1 oraz na Rysunku 2; 
3. dobierz przewody i armaturę do budowy przyłącza wodociągowego z Tabeli 1; 
4. określ na podstawie harmonogramu liczbę roboczogodzin przy wykonaniu poszczególnych robót 

budowlanych; 
5. oblicz koszt budowy przyłącza na podstawie cen jednostkowych, ilości materiałów oraz liczby 

roboczogodzin. 
 
 
 

 
 

Rysunek 1. Schemat przyłącza wodociągowego 
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Tabela. 1. Zestawienie przewodów i armatury 
 

   

1. 2. 3. 

 
 

 

4. 5. 6. 

 

 
 

7. 8. 9. 

 
 

 

10. 11. 12. 

 
 
 
 
Czas przeznaczony na rozwiązanie zadania wynosi 120 minut. 

 
Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów: 

− profil przyłącza wodociągowego – Rysunek 2, 

− uzupełniony opis rozwiązania projektowego przyłącza wodociągowego, 

− dobór elementów do budowy przyłącza wodociągowego – Tabela 2, 

− harmonogram realizacji robót – Tabela 3, 

− koszt budowy przyłącza wodociągowego – Tabela 4. 
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1. Profil przyłącza wodociągowego 
 
Uzupełnij profil przyłącza wodociągowego przedstawionego na Rysunku 2. Wykorzystaj informacje zawarte 
na planie sytuacyjnym – Rysunek 1 oraz dane istniejące na profilu przyłącza. W wykropkowanych miejscach 
wpisz: 

− średnicę istniejącego wodociągu, 

− rzędną terenu, 

− rzędną dna przewodu, 

− zagłębienie, 

− długość odcinka przyłącza, 

− spadek przewodu, 

− średnicę przyłącza. 
 
 

 
Rysunek 2. Profil przyłącza wodociągowego 
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2. Opis rozwiązania projektowego 
 
Uzupełnij przedstawiony poniżej opis rozwiązania projektowego przyłącza wodociągowego na podstawie 
danych zamieszczonych na Rysunku 1 oraz na Rysunku 2. 
 

Projektowane przyłącze wodociągowe 
 

Woda do budynku doprowadzona będzie przyłączem o średnicy …………… mm z miejskiej sieci 
wodociągowej o średnicy …………… mm. Przyłącze wodociągowe zaprojektowano z rur PEHD 100 SDR 11 
PN …………… Całkowita długość przyłącza to …………… m. Przewody od budynku zaprojektowano ze 
spadkiem …………… % w kierunku studni. Największa głębokość położenia przewodów to …………… m 
w miejscu włączenia do istniejącego wodociągu, a najmniejsza …………… m w miejscu wejścia do budynku. 
Wpięcie przyłącza do istniejącej sieci wodociągowej nastąpi poprzez nasadę rurowo-kołnierzową                                           
z regulowanym stalowym trzpieniem oraz skrzynką uliczną z żeliwną pokrywą. Na przejściu przewodu przez 
ścianę budynku zastosowano rurę osłonową, stalową o średnicy …………… mm i długości …………… m. 
Przebieg trasy rurociągów powinien być oznaczony ……………….………………………………………………., 
umożliwiającą zlokalizowanie trasy ułożonego rurociągu (30 cm nad rurą). Zestaw wodomierzowy należy 
zamontować w studni wodomierzowej w sposób łatwo dostępny dla obsługi. Studnię wodomierzową                            
o średnicy …………… mm zaprojektowano w odległości …………… m od ściany budynku. Rzędna dna 
studni wynosi …………… m n.p.m.  
 
 
3. Dobór elementów do budowy przyłącza wodociągowego 
 
Przyporządkuj numery fotografii z Tabeli 1 do odpowiednich elementów przyłącza przedstawionych w Tabeli 
2. 
 

Tabela 2. Elementy do budowy przyłącza wodociągowego 

Lp. Element przyłącza 
Numer 

fotografii 
1 2 3 

1. Rura PEHD DN32   

2. Zestaw przyłączeniowy do rur PEHD  

3. Konsola wodomierzowa  

4. Płyta podkładkowa do zasuw  

5. Rura osłonowa stalowa  

6. Obudowa teleskopowa do zasuw  

7. Skrzynka uliczna do zasuw  
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4. Harmonogram realizacji robót 
 
Określ na podstawie harmonogramu liczbę roboczogodzin przy wykonaniu poszczególnych robót 
budowlanych. Uwzględnij liczbę pracowników. 
 

Tabela 3. Harmonogram realizacji robót  

Lp. Rodzaj robót 
Liczba
pracow
-ników 

Licz
ba  
r-g 

1 dzień roboczy 2 dzień roboczy 

Czas [h] 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 2 3 4 

1. 
Roboty 
przygotowawcze  

2  
  

            
  

  

2. Roboty ziemne 2    
      

      
  

      

3. 
Roboty 
montażowe 

2       
       

  
  

       

4. 
Roboty ziemne 
 i odtworzeniowe 

1             
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5. Koszt budowy przyłącza wodociągowego 
 
Oblicz koszt budowy przyłącza wodociągowego. Uzupełnij brakujące ilości elementów w kolumnie 4. Przy 
wykonywaniu obliczeń uwzględnij: ilości materiałów określone na podstawie informacji zawartych na 
Rysunku 2, ilości roboczogodzin z Tabeli 3 oraz obliczając koszt brutto uwzględnij podatek VAT w wysokości 
23%. 

Tabela 4. Zestawienie kosztów budowy przyłącza wodociągowego 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto [zł] 

Cena netto 
[zł] 

1 2 3 4 5 6 

1. Rura wodociągowa m.b. 15 4  

2. Nasada rurowo-kołnierzowa szt. 1 372  

3. Obudowa teleskopowa kpl. 1 169  

4. Skrzynka uliczna żeliwna szt.  50  

5. Podstawa skrzynek ulicznych szt. 1 22  

6. Zestaw wodomierzowy kpl. 1 935  

7. Złączka PE/stal szt. 2 29  

8. Rura stalowa osłonowa m.b.  30  

9. Taśma, szerokość 20 cm m.b. 15 1  

10. Studnia wodomierzowa szt.  1700  

11. Zasuwa szt. 1 229  

12. 
Roboty pomiarowe przy 
linowych robotach ziemnych 

kpl. 1 600  

13. 
Roboty przygotowawcze; 
roboty ziemne; roboty ziemne 
i odtworzeniowe 

r-g.  20  

14. Roboty montażowe r-g.  20  

15. Płukanie i próba przyłącza kpl. 1 50  

16. 
Badanie bakteriologiczne 
wody 

kpl. 1 140  

RAZEM KOSZT NETTO  

RAZEM KOSZT BRUTTO  

 
 

Całkowity koszt brutto przyłącza wodociągowego wynosi ………………………………………… zł 


